

DIGITALIZAREA UAT ORAȘUL SEGARCEA

UAT Orașul Segarcea în calitate de beneficiar al proiectului Digitalizarea UAT Orașul Segarcea, anunță lansarea acestui proiect finanțat prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 2 - Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor, Obiectiv Specific 1.2 - Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, Apel de proiecte: Cod SMIS: PRSVO/224/PRSVO_P2/OP1/RSO1.2/PRSVO_A9.

Proiectul se derulează în baza contractului de finanțare numărul 382/17.04.2025, încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia.

Obiectivul general consta în îmbunătățirea capacității administrative, a calității și eficienței serviciilor publice furnizate la nivelul unității administrativ teritoriale, în beneficiul cetățenilor și companiilor, prin investiții în echipamente hardware și soluții software menite să eficientizeze cea mai mare parte din activitățile curente din cadrul primăriei și punerea în aplicare a principiului „o singura data”.

În data de 17.04.2025 a fost semnat contractul de finanțare nr.382.

În vederea atingerii indicatorilor propuși prin proiect instituția noastră a contractat următoarele servicii:

- Asistență tehnică pentru implementarea proiectului, prin asigurarea sprijinului calificat necesar pentru implementarea în bune condiții a proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile – contract nr.4792/1/30.05.2025;
- Servicii de publicitate proiect Digitalizare UAT Orasul Segarcea – contract 5242/13.06.2025.
- În data de 20.06.2025 a fost publicat anunțul de începere a proiectului în Gazeta de Sud și a fost montat panoul.

Totodată, pentru asigurarea premiselor optime de implementare a proiectului au fost transmise și aprobate de către Autoritatea de Management pentru Programul Regional SV Oltenia, 1 notificare și 1 act adițional, după cum urmează:

- Notificare nr.1 la Contractul de finanțare nr.382/17.04.2025, aferent proiectului „Digitalizarea UAT Orașul Segarcea” Cod SMIS:328392 -redenumirea indicatorului de etapa calitativ ”Depunere achiziție servicii de accesare fonduri nerambursabile, cu termen de realizare - 15.05.2025” cu indicatorul de etapa calitativ ”Depunere dosar achiziție aplicație software, cu termen de realizare 15.05.2025”
- Act adițional nr.1 - Prin Memoriul justificativ în vederea semnării actului adițional nr. 1 la contractul de finanțare nr. 382/17.04.2025, nr.6614/28.07.2025, a fost propusa modificarea perioadei de derulare a achiziției ”Achiziție echipamente IT” din perioada iunie-iulie 2025, în perioada februarie – martie 2026, modificarea termenului de îndeplinire a indicatorului de reper ”Stadiu financiar de minim 15% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare/ IE4” din 16.10.2025 în 16.05.2026, modificarea termenului de îndeplinire a indicatorului de reper ”Stadiu financiar de minim 75% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare/ IE6” din 16.04.2026 în 16.06.2026.